



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CNPJ: 22.981.088/0001-02



QUADRO COMPOSIÇÃO INVESTIMENTO - Q.C.I

CONVÊNIO SETRAN / PMT

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO ARMADO.


LOCAL: ESTRADAS VICINAIS LARANJEIRA, 32, P2, P1 E BRITADOR - ZONA RURAL - TUCUMÃ/PA.

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ/PA/PA.

DATA BASE: SINAPI (MARÇO/2019); SEDOP (OUTUBRO/2018).

NATUREZA DOS SERVIÇOS			TOTAL	CONCEDENTE	CONVENIENTE
METAS	FASE	SERVIÇOS		96,00%	4,00%
PONTES P-01, P-02 E P-03 (VICINAL LARANJEIRA) / PONTE P-08 (VICINAL DO BRITADOR) = 7,00M					
1.0	1.0	ETAPA 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	63.317,48	60.784,78	2.532,70
	2.0	ETAPA 02 - MOVIMENTO DE TERRA	35.297,16	33.885,27	1.411,89
	3.0	ETAPA 03 - INFRAESTRUTURA (ESTACAS + BLOCOS COROAMENTO + BASE DAS CABECEIRAS)	145.838,88	140.005,32	5.833,56
	4.0	ETAPA 04 - MESOESTRUTURA (CABECEIRAS)	121.769,40	116.898,62	4.870,78
	5.0	ETAPA 05 - SUPERESTRUTURA (VIGAS + LAJE TABULEIRO + LAJE TRANSIÇÃO)	188.845,76	181.291,93	7.553,83
	6.0	ETAPA 06 - TERRAPLENAGEM (CABECEIRA + REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	30.119,76	28.914,97	1.204,79
	7.0	ETAPA 07 - PINTURAS	11.847,64	11.373,73	473,91
	8.0	ETAPA 08 - SERVIÇOS DIVERSOS	22.515,68	21.615,05	900,63
PONTES P-04 E P-05 (VICINAL 32) / PONTE P-06 (VICINAL P2) = 10,00M					
2.0	1.0	ETAPA 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	48.012,75	46.092,24	1.920,51
	2.0	ETAPA 02 - MOVIMENTO DE TERRA	23.759,28	22.808,91	950,37
	3.0	ETAPA 03 - INFRAESTRUTURA (ESTACAS + BLOCOS COROAMENTO + BASE DAS CABECEIRAS)	109.379,16	105.003,99	4.375,17
	4.0	ETAPA 04 - MESOESTRUTURA (CABECEIRAS)	91.327,05	87.673,97	3.653,08
	5.0	ETAPA 05 - SUPERESTRUTURA (VIGAS + LAJE TABULEIRO + LAJE TRANSIÇÃO)	186.833,46	179.360,12	7.473,34
	6.0	ETAPA 06 - TERRAPLENAGEM (CABECEIRA + REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	22.589,82	21.686,23	903,59
	7.0	ETAPA 07 - PINTURAS	12.693,90	12.186,14	507,76
	8.0	ETAPA 08 - SERVIÇOS DIVERSOS	23.772,12	22.821,24	950,88
PONTE P-07 (VICINAL P1) = 12,00M					
3.0	1.0	ETAPA 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	15.536,44	14.914,98	621,46
	2.0	ETAPA 02 - MOVIMENTO DE TERRA	7.919,76	7.602,97	316,79
	3.0	ETAPA 03 - INFRAESTRUTURA (ESTACAS + BLOCOS COROAMENTO + BASE DAS CABECEIRAS)	36.459,72	35.001,33	1.458,39
	4.0	ETAPA 04 - MESOESTRUTURA (CABECEIRAS)	30.442,35	29.224,66	1.217,69
	5.0	ETAPA 05 - SUPERESTRUTURA (VIGAS + LAJE TABULEIRO + LAJE TRANSIÇÃO)	72.339,27	69.445,70	2.893,57
	6.0	ETAPA 06 - TERRAPLENAGEM (CABECEIRA + REVESTIMENTO PRIMÁRIO)	7.529,94	7.228,74	301,20
	7.0	ETAPA 07 - PINTURAS	5.077,56	4.874,46	203,10
	8.0	ETAPA 08 - SERVIÇOS DIVERSOS	9.454,12	9.075,96	378,16
VALOR TOTAL DA META			1.322.678,46	1.269.771,32	52.907,14

Tucumã/PA, 04 de Junho de 2019.


GLAUDER MARTINS MACHADO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/PA 13.559D


ADELAR PELEGRINI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ