



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 CNPJ: 22.981.088/0001-02



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RECURSO PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. ELCIONE BARBALHO - ZONA URBANA - TUCUMÃ/PA

LOCAL: RUA REDENÇÃO - BAIRRO DAS FLORES - ZONA URBANA - TUCUMÃ/PA

DATA BASE: NOVEMBRO / 2018

ETAPA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 180 DIAS				TOTAL DA ETAPA	
		30	60	90	120	R\$	%
1	ETAPA 01 – PINTURA GERAL	25,00% R\$ 60.467,94	25,00% R\$ 60.467,94	25,00% R\$ 60.467,94	25,00% R\$ 60.467,94	100,00% R\$ 241.871,76	100,00%

SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL	R\$ 60.467,94	R\$ 60.467,94	R\$ 60.467,94	R\$ 60.467,94	INVESTIMENTO	
PARCIAL EM %	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	TOTAL	
SUB TOTAL MENSAL	R\$ 60.467,94	R\$ 120.935,88	R\$ 181.403,82	R\$ 241.871,76	R\$ 241.871,76	
ACUMULADO - %	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
REPASSE DO CONCEDENTE PARCIAL	R\$ 60.467,94	R\$ 60.467,94	R\$ 60.467,94	R\$ 60.467,94	R\$ 241.871,76	
REPASSE DO CONCEDENTE ACUMULADO	R\$ 60.467,94	R\$ 120.935,88	R\$ 181.403,82	R\$ 241.871,76	TOTAL DO INVESTIMENTO	
CONTRA PARTIDA DO PROPONENTE - PARCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
CONTRA PARTIDA DO PROPONENTE - ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

Tucumã/PA, 22 de Novembro de 2018

SAMUEL J AQUINO DE CASTRO
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA 151526591-9
 TÉCNICO FISCAL DO MUNICÍPIO

ADELAR PELEGRINI
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
 PREFEITO MUNICIPAL