



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA / CEP: CEP 68385-000 / CNPJ:22.981.088/0001-02

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Centro Administrativo 10 de Maio – Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA
CEP 68385-000 / CNPJ:22.981.088/0001-02

OBRA: CONSTRUÇÃO PONTO TAXISTAS E APOIO - Perímetro Urbano de Tucumã-PA

LOCALIZAÇÃO: PRAÇA RONAN MAGALHÃES - SETOR CENTRAL - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 8.445,09	R\$ 4.222,55	R\$ 4.222,55
2	META 01 : CONSTRUÇÃO COBERTURA METÁLICA / ÁREA TOTAL : 70,70 m²	100,00%	75,00%	25,00%
		R\$ 75.200,16	R\$ 56.400,12	R\$ 18.800,04
3	META 02 : CONSTRUÇÃO UNIDADE DE APOIO ÁREA TOTAL : 17,82 m²	100,00%	40,00%	60,00%
		R\$ 88.859,72	R\$ 35.543,89	R\$ 53.315,83
4	META 03 : SERVIÇOS GERAIS A OBRA	100,00%	50,00%	50,00%
		R\$ 1.176,07	R\$ 588,04	R\$ 588,04
TOTAL		R\$ 173.681,04	R\$ 61.210,70	R\$ 23.610,62
Porcentagem			35,24%	13,59%
Custo parcial			61.210,70	23.610,62
Porcentagem Acumulado			35,24%	48,84%
Custo Acumulado			61.210,70	84.821,32
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -
		0,00%		
CONTRAPARTIDA		R\$ 173.681,04	R\$ 61.210,70	R\$ 23.610,62
		100,00%	35,24%	13,59%

Total sem BDI	R\$ 133.600,80
Total do BDI	R\$ 40.080,24
Total Geral	R\$ 173.681,04

TUCUMÃ-PA, 26/01/2022

RAIMUNDO P. BORGES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 1017094640

Eng.º Civil **RAIMUNDO PEREIRA BORGES**
CREA: RN 1017094640 D

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL TUCUMÃ