



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA / CEP: CEP 68385-000

# **CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER**

## **INDICADOR FÍSICO-FINANCEIRO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Centro Administrativo 10 de Maio – Rua do Café, S/Nº – Setor Alto Murumbi - Sede do Mun. de Tucumã - PA / CEP: CEP 68385-000

**INDICADOR FÍSICO-FINANCEIRO**

| OBRA: CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - ETAPA I               |       |   |                |                 |                      |                |                           |
|--|-------|---|----------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------|
| ÁREA CONSTRUÍDA = 1.892,50 m <sup>2</sup>  |       |   |                |                 |                      |                |                           |
| LOCAL : Av. dos Estados c/ Av. Belém – Centro - SEDE DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ - PA |       |   |                |                 |                      |                |                           |
| DATA: Março / 2022   |       |   |                | VISTO:          |                      | FOLHA: 01 / 01 |                           |
| MET<br>A   | ETAPA | ESPECIFICAÇÃO   | IND. FÍSICO    |                 | INDICADOR<br>FINANC. | DURAÇÃO        |                           |
|  |       |   | UNID.          | QUANT.          |                      | INÍCIO         | TÉRMINO                   |
| 01   |       | <b>CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE<br/>ARTESANATO DE TUCUM<br/>ÁREA CONSTR. = 1.931,28 m<sup>2</sup></b> | m <sup>2</sup> | <b>1.892,50</b> | <b>2.574.418,55</b>  | <b>ARR</b>     | <b>180 dias<br/>/ ARR</b> |
| Meta<br>01   | 01    | ADM / OBRA  | UM             | 1,00            | 361.256,83           | ARR            | 30 d<br>/ARR              |
| Meta<br>02   | 02    | SERVIÇOS DE<br>TERRAPLANAGEM  | m <sup>2</sup> | 1.892,50        | 51.988,87            | ARR            | 60 d<br>/ARR              |
| Meta<br>03   | 03    | EDIFICAÇÃO BLOCO<br>PRINCIPAL   | m <sup>2</sup> | 1.670,00        | 1.698.819,06         | 120 d /ARR     | 120 d<br>/ARR             |
| Meta<br>04   | 04    | SANITÁRIOS / CX DE AGUA   | m <sup>2</sup> | 58,00           | 517.682,24           | 90 d /ARR      | 90 d<br>/ARR              |
| Meta<br>05   | 05    | ESTÁBULO MADEIRA  | m <sup>2</sup> | 84,50           | 168.557,03           | 60 d /ARR      | 60 d<br>/ARR              |
| Meta<br>06   | 06    | SERVIÇOS<br>COMPLEMENTARES  | m <sup>2</sup> | 1.892,50        | 158.486,11           | 150 d /ARR     | 150 d<br>/ARR             |

TUCUMÃ (PA), 28 de março de 2022.

  
Eng<sup>o</sup>. Civil **RAIMUNDO PEREIRA BORGES**  
CREA: RN 1017094640 D

  
**CELSO LOPES CARDOSO**  
PREFEITO MUNICIPAL TUCUMÃ