



CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 ROD. PA 279, KM 160, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43
 E-mail: cstfida@hotmail.com Telefone: (94) 3433-1391
 CNPJ: 07.329.932/0001-21 e INS. EST. 15.267.454-3

OBRA : **RECONSTRUÇÃO DA EMEI " CHAPEUZINHO VERMELHO"**

Local: Rua Safira s/ n - Setor Biquinha - Tucumã - PA

Área:

916,54 m²

Bancos

Município: Tucumã - PA

SINAPI : 07/2021 - SEDOP -
05/2021 - Pará

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Local: Rua Safira s/ n - Setor Biquinha - Tucumã - PA														BDI	
Ação: RECONSTRUÇÃO DA EMEI "CHAPEUZINHO VERMELHO"														30,00%	
Município: TUCUMÃ - PA														07/09/2021	
ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	150 à 180 DIAS	180 à 210 DIAS	210 à 240 DIAS	240 à 270 DIAS	270 à 300 DIAS	300 à 330 DIAS	330 à 360 DIAS	TOTAL	%
META 01	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 164.688,64 100,00%												R\$ 164.688,64	4,89%
META 02	SERVIÇOS DEMOLIÇÕES E RETIRADA	R\$ 83.102,32 100%												R\$ 83.102,32	2,47%
META 03	MURO DE ARRIMO / ATERRO COMPACTADO	R\$ 70.557,44 30,00%	R\$ 164.634,02 70,00%											R\$ 235.191,45	6,99%
META 04	MURO DE DIVISA E DRENAGENS EXTERNA	R\$ 38.445,28 20,00%	R\$ 76.890,55 40,00%	R\$ 76.890,55 40,00%										R\$ 192.226,38	5,71%
META 05	CONSTRUÇÃO DO BLOCO EDUCACIONAL - 08 SALAS : 961,08 m²	ÁREA R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 234.109,71 10,00%	R\$ 2.341.097,06	69,55%
META 06	SERVIÇOS EXTERNOS : PASSARELA COBERTA / GRADE FRONTAL / CALÇADAS									R\$ 18.451,03 25,00%	R\$ 18.451,03 25,00%	R\$ 18.451,03 25,00%	R\$ 18.451,03 25,00%	R\$ 73.804,12	2,19%
META 07	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE AREIA E PLAYGROUND INFANTIL								R\$ 30.377,92 25,00%	R\$ 30.377,92 25,00%	R\$ 30.377,92 25,00%	R\$ 30.377,92 25,00%		R\$ 121.511,67	3,61%
META 08	CONSTRUÇÃO CASTELO D'AGUA V=5.000L									R\$ 19.378,32 50,00%	R\$ 19.378,32 50,00%			R\$ 38.756,64	1,15%
META 09	SERVIÇOS GERAIS						R\$ 10.674,91 10,00%	R\$ 10.674,91 10,00%	R\$ 10.674,91 10,00%	R\$ 10.674,91 10,00%	R\$ 21.349,82 20,00%	R\$ 21.349,82 20,00%	R\$ 21.349,82 20,00%	R\$ 106.749,10	3,17%
META 10	SERVIÇOS FINAIS											R\$ 4.583,60 50,00%	R\$ 4.583,60 50,00%	R\$ 9.167,20	0,27%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 356.793,67	R\$ 241.524,57	R\$ 311.000,26	R\$ 234.109,71	R\$ 234.109,71	R\$ 244.784,62	R\$ 244.784,62	R\$ 275.162,53	R\$ 312.991,88	R\$ 323.666,79	R\$ 308.872,07	R\$ 278.494,16	R\$ 3.366.294,58	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		10,60%	7,17%	9,24%	6,95%	6,95%	7,27%	7,27%	8,17%	9,30%	9,61%	9,18%	8,27%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 356.793,67	R\$ 598.318,24	R\$ 909.318,50	R\$ 1.143.428,20	R\$ 1.377.537,91	R\$ 1.622.322,52	R\$ 1.867.107,14	R\$ 2.142.269,67	R\$ 2.455.261,56	R\$ 2.778.928,35	R\$ 3.087.800,42	R\$ 3.366.294,58		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		10,60%	17,77%	27,01%	33,97%	40,92%	48,19%	55,46%	63,64%	72,94%	82,55%	91,73%	100,00%		

Tucumã- PA, 22/06/2023

CLÁUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO Eng.
 Civil CREA: 44589D/MG
 Responsável Técnico

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 Adilson Luiz Orio - Diretor Presidente
 CNPJ : 07.329.932/000121