



REVITALIZAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA IV

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Pará

B.D.I.

SEDOP - 10/2023 - Pará

29,06%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS	75 DIAS	90 DIAS	105 DIAS	120 DIAS	135 DIAS	150 DIAS	165 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%								
		16.872,87	R\$ 6.749,15	R\$ 3.374,57	R\$ 3.374,57	R\$ 3.374,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	REFORMA	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		48.295,32	R\$ 4.042,32	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00	R\$ 4.023,00
3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	100,00%									25,00%	25,00%	45,00%	5,00%
		1.976,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,04	R\$ 494,04	R\$ 889,28	R\$ 98,81
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		7.463,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.865,76	R\$ 1.865,76	R\$ 1.865,76	R\$ 1.865,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	CLIMATIZAÇÃO	100,00%						50,00%	50,00%					
		5.008,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.504,48	R\$ 2.504,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00%				50,00%	50,00%							
		1.810,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 905,39	R\$ 905,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Porcentagem			11,00%	8,00%	8,00%	9,00%	7,00%	9,00%	9,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%
Custo			R\$ 10.791,47	R\$ 7.397,57	R\$ 7.397,57	R\$ 8.302,96	R\$ 6.794,15	R\$ 8.393,24	R\$ 8.393,24	R\$ 5.888,76	R\$ 4.517,04	R\$ 4.517,04	R\$ 4.912,28	R\$ 4.121,81
Porcentagem Acumulado			11,00%	19,00%	27,00%	36,00%	43,00%	52,00%	61,00%	67,00%	72,00%	77,00%	82,00%	86,00%
Custo Acumulado			R\$ 10.791,47	R\$ 18.189,04	R\$ 25.586,61	R\$ 33.889,57	R\$ 40.683,72	R\$ 49.076,96	R\$ 57.470,20	R\$ 63.358,96	R\$ 67.876,00	R\$ 72.393,04	R\$ 77.305,32	R\$ 81.427,10

Tucumã, Pará - 18 de Setembro de 2024

\_\_\_\_\_  
**DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE**  
 Engenheiro Civil  
 CREA PA N° 1511811064