

**CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 07.329.932/0001-21, INS. EST. 15.267.454-3

ROD. PA 279, KM 160, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43

E-mail: cstltda@hotmail.com Telefone: (94) 3433-1391

OBRA:

DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MAÇARANDUBA

LOCALIZAÇÃO: RUA MAÇARANDUBA - LOTEAMENTO ITAMAR - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	75,00%					25,00%
		R\$ 30.286,61	R\$ 22.714,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.571,65
2	TERRAPLANAGEM	100,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		R\$ 82.310,13	R\$ 8.231,01	R\$ 16.462,03	R\$ 16.462,03	R\$ 16.462,03	R\$ 16.462,03	R\$ 8.231,01
3	OBRAS DE ARTES CORRENTES	100,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		R\$ 882.154,63	R\$ -	R\$ 176.430,93	R\$ 176.430,93	R\$ 176.430,93	R\$ 176.430,93	R\$ 176.430,93
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%			20,00%	40,00%	40,00%	
		R\$ 48.853,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.770,74	R\$ 19.541,49	R\$ 19.541,49	R\$ -
TOTAL		R\$ 1.043.605,08	R\$ 30.945,97	R\$ 192.892,95	R\$ 202.663,70	R\$ 212.434,44	R\$ 212.434,44	R\$ 192.233,58
Porcentagem			2,97%	18,48%	19,42%	20,36%	20,36%	18,42%
Custo parcial			30.945,97	192.892,95	202.663,70	212.434,44	212.434,44	192.233,58
Porcentagem Acumulado			2,97%	21,45%	40,87%	61,22%	81,58%	100,00%
Custo Acumulado			30.945,97	223.838,92	426.502,61	638.937,05	851.371,49	1.043.605,08
RECURSOS PRÓPRIOS								
		R\$ 1.043.605,08	R\$ 30.945,97	R\$ 192.892,95	R\$ 202.663,70	R\$ 212.434,44	R\$ 212.434,44	R\$ 192.233,58
		100,00%	2,97%	18,48%	19,42%	20,36%	20,36%	18,42%

TUCUMÃ-PA, 28/06/2024

Total sem BDI	
Total do BDI	
Total Geral	

R\$	761.727,34
R\$	281.877,73
R\$	1.043.605,08

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Adilson
Luiz Orio - Diretor Presidente

CLÁUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
Eng. Civil CREA: 44589 D/MG