

PLANILHA DE ADITIVO CONTRATUAL - DECRÉSCIMO - COM REFLEXO FINANCEIRO

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÁ		DATA DA PROPOSTA COMERCIAL:		01.10.2021		BASE DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA:		B. D. I DA PROPOSTA COMERCIAL		PROPOSTA DA CONTRATADA:		DATA:			
CONTRATADA:		CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		DATA DA PROPOSTA COMERCIAL:		01.10.2021		BASE DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA:		SINAPI 08/2021; SEDOP 04/2021		25,01%		DESONERADA		ago-24	
CONTRATO Nº:		Nº 20/057		OBJETO:		CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÁ/BA.		REFLEXO FINANCEIRO:		VALOR DO CONTRATO REEQUILIBRADO:		R\$ 12.061.569,78 -R\$		VALOR DO CONTRATO ADEQUADO:		R\$ 11.840.911,37	
LOCALIZAÇÃO:		PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÁ/BA		VALOR DO CONTRATO REEQUILIBRADO:		R\$ 12.061.569,78 -R\$		REFLEXO FINANCEIRO:		VALOR DO CONTRATO ADEQUADO:		R\$ 11.840.911,37		PERCENTUAL		-1,8240%	
ITEM	COD.	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND	P. U (S)DI	P. U (S)DI	QUANTIDADES	CONTRATO ADEQUADO	CONTRATO REEQUILIBRADO	ACHRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	CONTRATO ADEQUADO	% DO ADITIVO				
							ACHRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	CONTRATO ADEQUADO	CONTRATO REEQUILIBRADO	ACHRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	CONTRATO ADEQUADO	% DO ADITIVO			
1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	001	CPU	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	R\$ 105.076,00	R\$ 132.407,28	1,00										0,00%
			SUB-TOTAL ITEM 01														
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM CONTA-CONTAS DE GRÁFICA	M2	R\$ 173,46	R\$ 218,58	24,00										0,00%
2.2	042	CPU	LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIOS/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO	MES	R\$ 1.709,24	R\$ 2.150,03	6,00										0,00%
2.3	89004	SNAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF. 102018	M	R\$ 0,28	R\$ 0,35	6.205,00										0,00%
			SUB-TOTAL ITEM 02														
3.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO														
3.1	003	CPU	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	R\$ 1.781,06	R\$ 2.245,32	1,00										0,00%
4.			REVESTIMENTO PRIMÁRIO														
4.1.			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO														
4.1.1	86626	SNAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), CONTRATORES DE ESTERAS AF. 052018 (LIMPEZA DA VIA)	M2	R\$ 0,28	R\$ 0,35	61.386,00										0,00%
4.1.2	101126	SNAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTERAS (17TRP/LÂMINA 5,20M3) AF. 070208 (LIMPEZA CAMADA RESERVEL)	M3	R\$ 9,78	R\$ 12,32	5.250,00										0,00%
4.1.3	85681	SNAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE M3XMM AF. 012018 (CAMADA RESERVEL)	M3XMM	R\$ 2,05	R\$ 2,58	15.750,00										0,00%
4.1.4	86625	SNAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20M), CONTRATORES DE ESTERAS AF. 052018 (LIMPEZA DA JAZIDA)	M2	R\$ 0,28	R\$ 0,35	1.750,00										0,00%
4.1.5	101126	SNAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTERAS (17TRP/LÂMINA 5,20M3) AF. 070203 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	R\$ 9,78	R\$ 12,32	10.500,00										0,00%
4.1.6	83891	SNAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE M3XMM AF. 012018	M3XMM	R\$ 2,05	R\$ 2,58	31.500,00										0,00%
4.1.7	100578	SNAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF. 112018	M2	R\$ 1,70	R\$ 2,14	48.978,00										0,00%
4.2			REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE														
4.2.1	101126	SNAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTERAS (17TRP/LÂMINA 5,20M3) AF. 070203 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	R\$ 9,78	R\$ 12,32	6.415,95										0,00%
4.2.2	85681	SNAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LETO NATURAL (UNIDADE M3XMM AF. 012018	M3XMM	R\$ 2,05	R\$ 2,58	19.247,85										0,00%
4.2.3	90388	SNAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E CUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍFICO (ARENOSOS) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF. 112018	M3	R\$ 8,15	R\$ 10,27	6.415,95										0,00%
4.3			REGULARIZAÇÃO DA BASE														
4.3.1	101126	SNAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTERAS (17TRP/LÂMINA 5,20M3) AF. 070203 (MATERIAL DA JAZIDA)	M3	R\$ 9,78	R\$ 12,32	6.415,95										0,00%

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÁ		3º T.A.C. - TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERVIÇOS		DATA:										
CONTRATADA:		CONSTRUTORA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA		BASE DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA:		PROPOSTA DA CONTRATADA:										
		01.10.2021		SINAPI 08/2021; SEDOP 09/2021; SICRO 04/2021		28.01%										
		12.061.569,78 -R\$		220.658,41 R\$		11.840.911,37										
		REFLEXO FINANCEIRO:		VALOR DO CONTRATO ADEQUADO:		PERCENTUAL										
		R\$		R\$		-1,284%										
OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÁ/PA																
		REFLEXO FINANCEIRO:		VALOR DO CONTRATO ADEQUADO:												
		R\$		R\$												
ITEM	COD.	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND	P. U SIBDI	P.U. CIBDI	CONTRATO ADITIVO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	CONTRATO ADEQUADO	CONTRATO REEQUILIBRADO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	CONTRATO ADEQUADO	% DO ADITIVO	
8.1	9902	SNAPI	ORÇAMENTO DE VALIA COM PROF. IMOP. QUE 1,5 M.E. ATÉ 3,0 MANGUA ENTRE MONTANTE E SUBSTANÇIA COMPOSTA POR TREGHO. COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (0,9 M3/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. LOCOS COM BANDO NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2011	M3	R\$ 4,91	R\$ 6,19	6.561,70	126,62	6.435,08	46.616,92	46.616,92	-	782,75	38.833,17	-1,97%	
8.2	0381	SNAPI	REBENTÃO MECANIZADO DE VALIA COM RETROGRADADORA (CAPACIDADE DE 0,4 CUBAS) DA MARCA CATAPALDO, COM MOTOR DIESEL, COM BANDA NIVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 04/2018	M3	R\$ 7,54	R\$ 9,50	5.228,88	31,46	5.197,42	48.674,34	48.674,34	-	296,17	49.375,17	-0,60%	
8.3	10118	SNAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALIA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CHAMADA DE ÁREA. LANCAMENTO MANUAL. AF. 06/2020	M3	R\$ 147,52	R\$ 185,89	358,90	1,40	357,50	68.344,14	68.344,14	-	280,25	68.063,89	-0,38%	
8.4	9214	SNAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, COM ANEL DE CONCRETO EM LOCAL COM BANDO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 02/2015	M	R\$ 407,21	R\$ 513,13	2.060,00	2.060,00	2.060,00	1.057.047,80	1.057.047,80	-	-	1.057.047,80	0,00%	
8.5	9212	SNAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 02/2015	M	R\$ 256,15	R\$ 322,77	1.017,00	1.017,00	1.017,00	338.257,09	338.257,09	-	-	338.257,09	0,00%	
8.6	6781	SNAPI	CARCA PARA BOCA DE LODO COMBINAÇÃO COM GREIJA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM SUDOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1,3X1,2M. AF. 02/2020	UN	R\$ 1.927,89	R\$ 2.429,33	1	1.927,89	1.927,89	-	-	-	-	-	-	RDV09
8.7	20362	SICRO 3	CRIAR DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CUP 01 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	UN	R\$ 1.241,30	R\$ 1.564,16	1	1.241,30	1.241,30	-	-	-	-	-	-	RDV09
8.8	203680	SICRO 3	POÇO DE VISITA - PV/02 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	UN	R\$ 1.657,18	R\$ 2.082,21	1	1.657,18	1.657,18	-	-	-	-	-	-	RDV09
8.9	9814	SNAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,9 M, AF. 02/2020	UN	R\$ 721,08	R\$ 906,63	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00%
8.10	203451	SICRO 3	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - ÁREA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	R\$ 361,32	R\$ 455,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00%
9.			SUB-TOTAL ITEM 8.							R\$ 1.588.196,00	R\$ 1.588.196,00	R\$ 1.588.196,00	R\$ 1.588.196,00	R\$ 1.588.196,00		
9.1	05	CPU	PROJETO EXECUTIVO 1 AS DUBLT	UN	R\$ 22.598,70	R\$ 28.477,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%
9.2	06	CPU	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	UN	R\$ 22.598,70	R\$ 28.477,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%
9.3	07	CPU	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO	UN	R\$ 22.598,70	R\$ 28.477,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00%
9.			SUB-TOTAL ITEM 9.							R\$ 66.435,64	R\$ 66.435,64	R\$ 66.435,64	R\$ 66.435,64	R\$ 66.435,64		
8.1			SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES													
8.1			REVESTIMENTO PRIMÁRIO													
8.1.1			REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO													
8.1.1	6685	SNAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVO SOLO ESCAVAÇÃO, CARGA TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	R\$ 8,11	R\$ 10,22	8.595,03	8.595,03	8.595,03	8.595,03	8.595,03	8.595,03	8.595,03	8.595,03	8.595,03	0,00%

PLANILHA DE ADITIVO CONTRATUAL - DECRÉSCIMO - COM REFLEXO FINANCEIRO

CONTRATANTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÁ			3º T.A.C. - TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERVIÇOS			DATA: ago-24							
CONTRATADA:		CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA			BASE DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA: B.D.I DA PROPOSTA COMERCIAL			PROPOSTA DA CONTRATADA: DESONERADA							
CONTRATO Nº:		Nº 202/0557			DATA DA PROPOSTA COMERCIAL: 01.10.2021			SINAPI 08/2021: SEDOP 09/2021: SICRO 04/2021							
LOCALIZAÇÃO:		PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÁ/PA			OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUÇÃO DE FAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÁ/PA			28,01%							
PRazo INICIAL CONTRATUAL:		04 (quatro) meses - 04/10/2021 até 04/04/2022.			REFLEXO FINANCEIRO:			VALOR DO CONTRATO ADEQUADO: R\$ 11.840.911,37							
PRazo FINAL CONTRATUAL:		04 (quatro) meses - 04/10/2021 até 04/04/2022.			REFLEXO FINANCEIRO:			VALOR DO CONTRATO ADEQUADO: R\$ 220.658,41							
VALOR DO CONTRATO REEQUILIBRADO:		R\$ 12.061.569,78 -R\$			REFLEXO FINANCEIRO:			VALOR DO CONTRATO ADEQUADO: R\$ 11.840.911,37							
VALOR DO CONTRATO REEQUILIBRADO:		R\$ 12.061.569,78 -R\$			REFLEXO FINANCEIRO:			VALOR DO CONTRATO ADEQUADO: R\$ 11.840.911,37							
ITEM	CÓD.	BASE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UND	P. U (SIDI)	P. U (CIDI)	CONTRATO ADITIVO	ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO	CONTRATO ADEQUADO	CONTRATO REEQUILIBRADO	FINANCEIRO (R\$)		% DO ADITIVO	
												ACRÉSCIMO	DECRÉSCIMO		
8.2			DRENAGEM												
8.2.1	8219	SINAPI	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS - DIÂMETRO DE 400 MM - JARDEIRA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ACERTEAMENTO. AF: 02095	M	R\$ 138,09	R\$ 173,99	80,00	14,00	56,00	13.919,20			2.435,86	11.483,34	-47,59%
8.2.2	8756	SINAPI	CANAL PARA BORDA DE LODO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,30X1,2 X 0,12X0,20	UN	R\$ 1.175,61	R\$ 1.481,38	106,00	2,00	104,00	157.028,28			2.562,76	154.065,52	-1,85%
8.2.3	9044	SINAPI	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,50X1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO AF: 102020	UN	R\$ 4.094,41	R\$ 5.159,37	41,00			211.534,17				211.534,17	0,00%
8.2.4	10279	SINAPI	BORDA PARA BUERO SIMPLES TUBULAR Ø = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESPONDEADE DE 07", INCLUINDO FORMAS E MATERIAS. AF: 070201	UN	R\$ 3.463,75	R\$ 4.364,67	10,00			43.646,70				43.646,70	0,00%
8.2.5	10620	SEDOP	CANAL EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,30M)	M	R\$ 241,33	R\$ 304,10	10,00			3.041,00				3.041,00	0,00%
8.2.6	9359	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MELHOR DO ISUAL A 1,50 M. AF: 020201	M3	R\$ 59,57	R\$ 75,06	2,25			168,89				168,89	0,00%
8.2.7	10281	SINAPI	CANAL EM ALVENARIA COM RE-MOLDADE DE CONCRETO (Ø = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 060201	M	R\$ 41,00	R\$ 51,67	15,00			776,05				776,05	0,00%
8.2.8	9428	SINAPI	EXECUÇÃO DE BARBETA DE CONCRETO USUADO, MOLDADE EM LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF: 060206	M	R\$ 43,26	R\$ 54,51	27,00			1.471,77				1.471,77	0,00%
8.2.9	CPH-01	PRÓPRIA	POÇO DE VISITA TIPO B1 - Ø 400 BLOCO ESTRUTURAL 1,40X1,94X1,90M COLETORES SIMPLES D=Ø 80 MM BASE COM FOFO-CANAL INCL FORM TODOS MATERIAS	UN	R\$ 3.737,97	R\$ 4.710,21	6,00			28.261,26				28.261,26	0,00%
				SUB-TOTAL ITEM 8.2				R\$ 547.685,53	R\$ 643.738,11	R\$ 5.268,82	R\$ 643.738,11				
				TOTAL GERAL				R\$ 12.061.569,78	R\$ 15.259.911,37	R\$ 3.198.341,59	R\$ 15.259.911,37				
				PERCENTUAL (%)				0,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%				

PREÇO DO EDITAL:	R\$ 10.284.734,19
PREÇO CONTRATADO:	R\$ 10.273.235,16
DECRÉSCIMO DA LICITAÇÃO:	R\$ 6.115,03
BORLA LICITAÇÃO	314,45%

QUADRO RESUMO FINANCEIRO	
ADITIVO QUANTITATIVO	R\$ -
ADITIVO QUANTITATIVO	R\$ 0,000000%
TOTAL DO ACRÉSCIMO	R\$ 0,000000%
ADITIVO DE DECRÉSCIMO	R\$ 220.658,41
VALOR INICIAL DO CONTRATO	R\$ 10.273.235,16
VALOR REEQUILIBRADO DO CONTRATO	R\$ 12.061.569,78
VALOR ADEQUADO	R\$ 11.840.911,37
REFLEXO FINANCEIRO	-R\$ 220.658,41
	-1,82843%

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 LTDA-07329932000121
 CNPJ: 07.329.932/0001-21

CLAUDIO JOSÉ ALCANTARA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 44559 DIMG