PARECER TÉCNICO

Engenheiro Responsável: Gustavo Henrique Martins, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PA sob nº 071795219-3
Contratos: Nº 20250057
Objeto: Revitalização de 07 Unidades de Saúde – Processo TOMADA DE PREÇO Nº 2/2023-016FMS
Empresa Contratada: CONCREART – PRÉ MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA, CNPJ: 27.361.036/0001-57

1 – Finalidade

O presente parecer tem como objetivo analisar e emitir uma opinião técnica sobre o pedido de aditivo de prazo ao contrato nº 20250057, oriundo do processo de Tomada de Preço nº 2/2023-016FMS, conforme solicitado pela empresa contratada **CONCREART – PRÉ MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA**.

2 – Análise

De acordo com os **Ofícios nº 041/2025** encaminhado pela empresa contratada. Considerando que a Ordem de Serviço foi emitida no dia 25/06/2024 a 23/09/2025, verificou-se a necessidade de aditivar prazo ao contrato para que a empresa tenha legalidade acerca dos prazos necessários a execução da obra de reforma da referida Unidade. Diante dos fatos relatados, a empresa **CONCREART** solicitou uma prorrogação de 180 dias para o prazo contratual. As novas datas sugeridas são:

- **Contrato Nº 20250057**:
    - Prazo contratual: 15/01/2025 a 10/01/2026

3 – Conclusão

Com base nas informações fornecidas e na análise dos fatos apresentados, **este parecer é favorável** à aprovação dos aditivos de prazo para o contrato nº 20250057, conforme solicitado pela empresa **CONCREART – PRÉ MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA**. Recomendo que o pedido de prorrogação de prazo seja encaminhado aos departamentos competentes para a formalização e celebração dos termos de aditivo.

14 de julho 2025

Prefeitura de TUCUMÃ 2025/2028

GUSTAVO HENRIQUE MARTINS:02063770298

Assinado de forma digital por GUSTAVO HENRIQUE MARTINS:02063770298

Gustavo Henrique Martins
CREA 071795219-3
Engenheiro Civil