
 

 
 

 

 
 

 
AUTORIZAÇÃO 

 
 

Tucumã-PA, 05 de outubro de 2023. 
 

 
Exmo. Sr.ª. 

DEBORA DE SOUZA MARTINS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Tucumã-PA. 
 

Assunto: AUTORIZAÇÃO DO 3º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 

20222500 
 

Senhora, 
 

 Vimos através deste autorizar a prorrogação do contrato, tal como 
solicitado pela empresa CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA com fulcro no Art. 57, Inciso 1º e II da Lei Federal nº 8.666/93, 

na qual justifica a prorrogação referente ao contrato, originado do 

processo licitatório TOMADA DE PREÇO nº 2/2022-014PMT.  
 

 
INÍCIO DO 

CONTRATO 

FINAL DA 

VIGÊNCIA 

INÍCIO 1º 

ADITIVO 

FINAL DA 

VIGÊNCIA 

INÍCIO 2º 

ADITIVO 

FINAL DA 

VIGÊNCIA 

01/11/2022 30/04/2023 01/05/2023 06/07/2023 07/07/2023 07/10/2023 

 
INÍCIO 3º 

ADITIVO 

FINAL DA 

VIGÊNCIA 

06/10/2023 06/01/2024 

 
 

Ocorre que inicio do 3° ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO tem-se 
a data do dia 06/10/2023, pois a data do dia 07/10/2023 é no fim de 

semana. Deste modo, justifico assim a vigência inicial do 3 Termo Aditivo 
de Prazo para dia 06/10/2023. 

 
Partindo deste pressuposto, este ente da Administração Municipal, 

tencionando a otimização das etapas e a celeridade no trâmite de 

elaboração de Termo Aditivo JUSTIFICA a necessidade de prorrogação 
deste Contrato, uma vez que é justificada, tal qual foi demonstrado 

através do cronograma da obra / serviço apresentadas pela Contratada. 

  

 



 

 

 

 

Certos de Vossa Compreensão e atenção acerca do pleito, elevo votos de 
estima e consideração. 

 Atenciosamente, 
 

 
 

 
 

 
 

CELSO LOPES CARDOSO 
Prefeito Municipal de Tucumã-PA 

GESTOR DO CONTRATO 
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