
 

B.D.I.

30,0%

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS 105 DIAS 120 DIAS 135 DIAS 150 DIAS 165 DIAS 180 DIAS 195 DIAS 210 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.079,30 R$ 2.079,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

13.126,98 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 1.312,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 3 PINTURAS 0,00% 0,00% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

55.361,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.840,25 R$ 8.304,15 R$ 8.304,15 R$ 8.304,15 R$ 8.304,15 R$ 8.304,15 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 4 MURO, PORTÕES E GRADES 0 25,00% 25,00% 50,00%

11.803,47 R$ 0,00 R$ 2.950,87 R$ 2.950,87 R$ 5.901,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 5 ESQUADRIAS 0 50,00% 50,00%

5.701,83 R$ 0,00 R$ 2.850,92 R$ 2.850,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 6 FORRO EM GESSO 0 50,00% 50,00%

1.506,14 R$ 0,00 R$ 753,07 R$ 753,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 7 PISO 0 100,00%

3.517,72 R$ 0,00 R$ 3.517,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 8 REPAROS EM REDE ELÉTRICA 0 0 0 30,00% 15,00% 15,00% 30,00% 10,00%

1.998,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 599,61 R$ 299,81 R$ 299,81 R$ 599,61 R$ 199,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

 9 SERVIÇOS FINAIS 0 0 0 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 15,00% 20,00%

660,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 99,12 R$ 99,12 R$ 99,12 R$ 132,16 R$ 99,12 R$ 132,16

3,54% 11,89% 8,22% 22,61% 10,36% 10,36% 10,67% 10,25% 10,15% 1,47% 0,10% 0,14% 0,10% 0,14%

3.392,00 11.385,27 7.867,55 21.654,30 9.916,65 9.916,65 10.216,46 9.816,72 9.715,97 1.411,82 99,12 132,16 99,12 132,16

3,54% 15,43% 23,65% 46,26% 56,62% 66,97% 77,64% 87,90% 98,04% 99,52% 99,62% 99,76% 99,86% 100,00%

3.392,00 14.777,27 22.644,82 44.299,12 54.215,77 64.132,42 74.348,88 84.165,60 93.881,57 95.293,39 95.392,51 95.524,67 95.623,79 95.755,95

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto  Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380

Contato/WhatsApp - Pablo Santiago :  (71) 99741-6636  Luiz Carlos:(91) 99162-1912
Email:  concreartpremoldados@outlook.com

TUCUMÃ-PA,  13 DE FEVEREIRO DE 2025

Custo Acumulado

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 87,48%

Mensalista: 47,94%

REVITALIZAÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA V

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V,
localizada na Av. Goiás, Setor Boa Esperança, Tucumã-PA.
CONTRATO Nº 20240807

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Pará                                                                   
SEDOP - 10/2023 - Pará

______________________________________
DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE 

Engenheiro Civil
CREA PA N° 1511811064
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