



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –
FUNDEB

Ofício n.º 004/2023-FUNDEB

Tucumã-PA, 10 de janeiro de 2023.

À ILUSTRÍSSIMA SENHORA:

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA ALMEIDA – CREA – PA 1518779212

Engenheira Civil da Prefeitura de Tucumã - PA

Prefeitura Municipal De Tucumã-PA

Assunto: **PARECER PARA O 4º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 20210533**

Prezada Senhora,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria venho através do presente informar que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação - FUNDEB solicita vosso parecer técnico referente ao pedido de prorrogação do contrato de **Nº 20210533** pedido pela empresa **CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA** que está executando a obra de reforma, melhoria e ampliação **DA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTO ANTONIO**, que tem como justificativa: “TENDO EM VISTA O INÍCIO DAS OBRAS DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES E PARA EVITAR O RETRABALHO EM PINTURA DA QUADRA DOS SERVIÇOS QUE AINDA FALTAM FAZER.” solicito vosso parecer bem como este termo de concordância sejam encaminhados aos departamentos competentes para que sejam tomadas as providências cabíveis para celebração do aditivo de serviços que foram solicitados e que devem ser deferidos levando-se em consideração vossa análise técnica e não a solicitação da empresa.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero meus mais elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOEL JOSÉ CORREA PRIMO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO