

Área: 1.961,60 m<sup>2</sup>

Bancos

SINAPI : 05/2021 - Pará ORSE - 04/2021 Sergipe  
SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA -CE

**OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "SANTO ANTÔNIO"**

Local: Rua Santo Antônio s/ nº - Bairro Santo Antônio

Município: Tucumã - PA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Local: Rua Santo Antônio s/ nº - Bairro Santo Antônio  
Ação: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "SANTO ANTÔNIO"  
Município: TUCUMÃ - PA

1.961,60 m<sup>2</sup>  
29,72%  
08/09/2021

ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	TOTAL	%
META 01	SERVIÇOS COMUNS A OBRA	R\$ 57.821,70 100,00%					R\$ 57.821,70	2,14%
META 02	SERVIÇOS DE TERRA E DRENAGEM EXTERNA			R\$ 59.615,49 50,00%	R\$ 59.615,49 50,00%		R\$ 119.230,97	4,41%
META 03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL : ALTA, BAIXA, SPDA E LÓGICA	R\$ 212.715,33 50,00%	R\$ 212.715,33 50,00%				R\$ 425.430,65	15,74%
META 04	CONSTRUÇÃO PORTARIA E SECRETARIAS / ÁREA TOTAL : 110,27 m <sup>2</sup>	R\$ 22.147,75 10,00%	R\$ 66.443,25 30,00%	R\$ 66.443,25 30,00%	R\$ 66.443,25 30,00%		R\$ 221.477,50	8,20%
META 05	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO EDUCACIONAL - BL-01 / ÁREA TOTAL : 464,94 m <sup>2</sup>	R\$ 70.134,41 20,00%	R\$ 70.134,41 20,00%	R\$ 70.134,41 20,00%	R\$ 70.134,41 20,00%	R\$ 70.134,41 20,00%	R\$ 350.672,07	12,98%
META 06	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BLOCO EDUCACIONAL - BL-02 e QUADRA ESPORTIVA / ÁREA TOTAL : 988,20 m <sup>2</sup>		R\$ 194.584,20 30,00%	R\$ 129.722,80 20,00%	R\$ 129.722,80 20,00%	R\$ 194.584,20 30,00%	R\$ 648.614,01	24,00%
META 07	COBERTURA METÁLICA AUDITÓRIO / ÁREA : 477,85 m <sup>2</sup>		R\$ 165.921,07 30,00%	R\$ 193.574,58 35,00%	R\$ 193.574,58 35,00%		R\$ 553.070,24	20,47%
META 08	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SANITÁRIOS E CASTELO D'AGUA ÁREA TOTAL : 72,58 m <sup>2</sup>			R\$ 28.989,73 20,00%	R\$ 57.979,47 40,00%	R\$ 57.979,47 40,00%	R\$ 144.948,67	5,36%
META 09	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE INFO E COZINHA ÁREA TOTAL : 113,35 m <sup>2</sup>				R\$ 36.321,08 50,00%	R\$ 36.321,08 50,00%	R\$ 72.642,16	2,69%

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Fls: 398  
Fabrica

CONSTRUSERV SERVIÇOS  
E CONSTRUÇÕES LTDA  
Adilson Orto

Cláudio José de Santana Paes  
Engenheiro Civil  
CREA 44589 D/MG

Pablo Henrique Dalcanale  
Engenheiro Civil  
CREA 44589 AP-GO



Área: 1.961,60 m<sup>2</sup>  
Bancos

**OBRA : REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "SANTO ANTÔNIO"**

**Local:** Rua Santo Antônio s/nº - Bairro Santo Antônio

SINAPI : 05/2021 - Pará ORSE - 04/2021 Sergipe  
SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA -CE

**Município:** Tucumã - PA

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

**Local:** Rua Santo Antônio s/nº - Bairro Santo Antônio 1.961,60 m<sup>2</sup>  
**Ação:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF "SANTO ANTÔNIO" 29,72%  
**Município:** TUCUMÃ - PA 08/09/2021

ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	120 à 150 DIAS	TOTAL	%
META 10	SERVIÇOS GERAIS				R\$ 54.235,09	R\$ 54.235,09	R\$ 108.470,18	4,01%
					50,00%	50,00%		

PARCIAIS SIMPLES	R\$ 362.819,19	R\$ 709.798,26	R\$ 548.480,27	R\$ 668.026,17	R\$ 413.254,26	R\$ 2.702.378,15	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)	13,43%	26,27%	20,30%	24,72%	15,29%	100,00%	
PARCIAIS ACUMULADOS	R\$ 362.819,19	R\$ 1.072.617,45	R\$ 1.621.097,72	R\$ 2.289.123,90	R\$ 2.702.378,15	R\$ 2.702.378,15	100,00%
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	13,43%	39,69%	59,99%	84,71%	100,00%	100,00%	



Tucumã- PA, 08 de Setembro de 2021

*[Signature]*

*[Signature]*

**CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Cnpj : 07.329.932/0001-21

**PABLO HENRIQUE DALCANALE**

ENG. CIVIL CREA: 1016696817 AP-GO  
RESPONSÁVEL TÉCNICO

*[Signature]*  
**Claudio José Alcântara Pinto**  
Engenheiro Civil  
CREA 44589 D/IMG

**Pablo Henrique Dalcanale**  
Engenheiro Civil  
CREA: 1016696817 AP-GO

*[Signature]*