

OFICIO N° 561/2023-FMS

Tucumã, 22 de junho de 2023.

À ILUSTRÍSSIMO SENHOR:
NEY GONÇALVES DE ARAUJO – CREA 15.101D-PA
ENGENHEIRO CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMA - PARÁ.

Ilustre Senhor,

Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria venho através do presente informar que a Secretaria Municipal de Saúde solicita vosso parecer técnico referente ao pedido de prorrogação do contrato de N° **20210663** feito pela empresa **CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA** que está executando a obra de construção da 1ª etapa de construção **DO HOSPITAL MUNICIPAL**, que tem como justificativa: “TENDO EM VISTA AS DEFINIÇÕES DOS SERVIÇOS DE ACABAMENTOS (ESCOLHAS DE PINTURAS, ACABAMENTOS DE VIDROS E GRADES, FACHADA) E OS REPASSES FINANCEIROS EM ATRASO, SOLITAMOS UM NOVO PERÍODO CONTRATUAL.”, solicito vosso parecer bem como este termo de concordância sejam encaminhados aos departamentos competentes para que sejam tomadas as providências cabíveis para celebração do aditivo de serviços que foram solicitados e que devem ser deferidos levando-se em consideração vossa análise técnica e não a solicitação da empresa.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero meus mais elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

