



CONSTRUSEN - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.329932000121 - INS. EST. 15.267.454-3
 ROD. PA. 279, KM 160, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43
 E-mail: csilida@pdrtrial.com Telefone: (94) 3433-1391

OBRA : REFORMA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TUCUMÁ
 Endereço: Av. Brasil nº 4.262 - Centro - Cep : 68.385.000
 Unidade : CENTRO AMBULATORIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Área:

SINAPI - 05/2021 - Para ORSE - 04/2021 Sempreg SEDOP - 03/2021 - Para - SENFRA - CE

Local: Av. Brasil nº 4.262 - Centro - Cep : 68.385.000
 Estado: CENTRO AMBULATORIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES
 Município: TUCUMÁ - PA

ETAPA	SERVIÇOS	MÊS													
		MÊS 1 0 a 30 DIAS	MÊS 2 30 a 60 DIAS	MÊS 3 60 a 90 DIAS	MÊS 4 90 a 120 DIAS	MÊS 5 120 a 150 DIAS	MÊS 6 150 a 180 DIAS	MÊS 7 180 a 210 DIAS	MÊS 8 210 a 240 DIAS	MÊS 9 240 a 270 DIAS	MÊS 10 270 a 300 DIAS	MÊS 11 300 a 330 DIAS	MÊS 12 330 a 360 DIAS		
META 01	SERVIÇOS COMUNS A OBRA	R\$ 18.594,47 24,00%	R\$ 11.274,62 20,09%	R\$ 11.274,62 20,09%	R\$ 13.274,62 20,00%	R\$ 2.964,77 12,00%		R\$ 12.288,38 20%	R\$ 25.676,76 40%	R\$ 25.676,76 40%		R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 26.914,60 5,00%	
META 02	SERVIÇOS DE DRENAGEM EXTERNA											R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 26.914,60 5,00%	R\$ 26.914,60 5,00%	
META 03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL: ALTA, BAIXA, SPDA E LÓGICA - BLOCO AMBULATORIAL											R\$ 28.644,24 5,00%	R\$ 28.644,24 5,00%	R\$ 28.644,24 5,00%	
META 04	REFORMA DO BLOCO AMBULATORIAL - ÁREA TOTAL: 740,39 m²	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	R\$ 28.644,24 2,50%	
META 05	PINTURA E REPAROS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ÁREA TOTAL : 209,46 m²											R\$ 45.376,21 28,00%	R\$ 50.250,81 28,00%	R\$ 50.250,81 28,00%	R\$ 6.000,81 10,00%
META 06	INSTALAÇÕES DE GASES HOSPITALARES											R\$ 60.501,62 40,00%	R\$ 60.501,62 40,00%	R\$ 60.501,62 40,00%	R\$ 151.125,40 100,00%
META 07	SERVIÇOS GERAIS											R\$ 22.209,26 5,00%	R\$ 22.209,26 5,00%	R\$ 22.209,26 5,00%	R\$ 22.209,26 5,00%
META 08	SERVIÇOS EXTRAS - COMPLEMENTARES											R\$ 22.209,26 5,00%	R\$ 22.209,26 5,00%	R\$ 22.209,26 5,00%	R\$ 22.209,26 5,00%
PARCIS SIMPLS		R\$ 47.228,71 1,83%	R\$ 41.918,86 1,63%	R\$ 41.918,86 1,63%	R\$ 41.918,86 1,63%	R\$ 36.609,01 1,42%	R\$ 28.644,24 1,11%	R\$ 41.682,62 1,61%	R\$ 76.530,26 2,97%	R\$ 117.031,88 5,31%	R\$ 123.144,31 4,77%	R\$ 108.018,91 4,19%	R\$ 108.018,91 4,19%	R\$ 38.897,31 3,83%	
PERCENTUAS ACUMULADOS		R\$ 47.228,71 1,83%	R\$ 89.147,56 3,46%	R\$ 131.066,42 5,08%	R\$ 172.985,28 6,71%	R\$ 209.594,29 8,13%	R\$ 238.238,53 9,24%	R\$ 279.921,16 10,95%	R\$ 346.451,42 13,81%	R\$ 463.383,20 19,13%	R\$ 586.527,51 23,90%	R\$ 694.546,42 28,09%	R\$ 802.565,33 28,09%	R\$ 871.343,83 31,92%	
PERCENTUAS ACUMULADOS (%)		1,83%	3,46%	5,08%	6,71%	8,13%	9,24%	10,95%	13,81%	19,13%	23,90%	28,09%	28,09%	31,92%	

Tucumá-PA, 22/06/2023

CLAUDIO JOSE
 ALCANTARA
 PINTO335002319387
 Engº Civil CLAUDIO JOSE ALCANTARA PINTO CHEA
 445890/MG

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 Assinado de forma digital por
 CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 LTDA-07329932000121
 Dados: 2023.06.22 14:50:13 -03'00'
 CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 LTDA CNPJ 07.329.932/0001-21

1123 AU



CONSTRUSERV S.A. VIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 07.329.932/0001-21. INS. EST. 15.267.454-3
 ROD. PA 279, KM 190, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43
 E-mail: cstrda@brfmail.com Telefone: (94) 3433-1139

Bancos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÁREA: 919,85 m²
 BDI: 30,00%
 09/12/2022

MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	TOTAL	%
380 a 390 DIAS	390 a 420 DIAS	420 a 480 DIAS	480 a 480 DIAS	480 a 520 DIAS	520 a 580 DIAS	580 a 580 DIAS	580 a 610 DIAS	610 a 640 DIAS	640 a 670 DIAS	670 a 710 DIAS		
											R\$	2,57%
R\$ 26.914,60	R\$ 26.914,60	R\$ 26.914,60	R\$ 26.914,60	R\$ 26.914,60	R\$ 53.829,20	R\$ 53.829,20	R\$ 53.829,20	R\$ 53.829,20	R\$ 53.829,20	R\$ 53.829,20	R\$	66.373,09
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$	64.191,91
R\$ 57.288,48	R\$ 57.288,48	R\$ 57.288,48	R\$ 57.288,48	R\$ 57.288,48	R\$ 57.288,48	R\$ 57.288,48	R\$ 114.576,96	R\$ 114.576,96	R\$ 114.576,96	R\$ 114.576,96	R\$	1.145.769,62
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$	60.038,12
R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$ 6.003,81	R\$	151.254,04
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$	108.968,79
	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$ 10.896,88	R\$	444.185,19
	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$	444.185,19
R\$ 22.209,26	R\$ 22.209,26	R\$ 22.209,26	R\$ 22.209,26	R\$ 22.209,26	R\$ 22.209,26	R\$ 22.209,26	R\$ 44.418,52	R\$ 44.418,52	R\$ 44.418,52	R\$ 44.418,52	R\$	444.185,19
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	R\$	2.679.072,72
R\$ 112.416,15	R\$ 123.313,03	R\$ 123.313,03	R\$ 123.313,03	R\$ 123.313,03	R\$ 150.227,63	R\$ 150.227,63	R\$ 172.436,89	R\$ 229.728,37	R\$ 223.721,56	R\$ 223.721,56	R\$	2.679.072,72
4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	4,78%	5,87%	5,87%	6,67%	8,91%	8,67%	8,67%	R\$	100,00%
R\$ 935.793,98	R\$ 1.059.072,01	R\$ 1.182.385,04	R\$ 1.305.699,07	R\$ 1.429.012,10	R\$ 1.579.239,73	R\$ 1.729.467,35	R\$ 1.901.904,24	R\$ 2.131.629,61	R\$ 2.355.351,16	R\$ 2.579.072,72	R\$	100,00%
36,28%	41,09%	45,89%	50,57%	55,41%	61,23%	67,06%	73,74%	82,69%	91,13%	100,00%	R\$	100,00%

Assinado de forma digital por
 CLAUDIO JOSE ALCANTARA
 CNPJ: 07.329.932/0001-21
 Fone: 3023.06.2215/02-28 - 03.00

Assinado de forma digital por
 CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUÇÕES
 CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUÇÕES
 LTDA: 07.329.932/0001-21
 CNPJ: 07.329.932/0001-21

1124