

**CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 07.329.932/0001-21, INS. EST. 15.267.454-3
ROD. PA 279, KM 160, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43
E-mail: csfildada@hotmail.com Telefone: (94) 3433-1391

OBRA : REFORMA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TUCUMÃ
Endereço Av. Brasil nº 4.262 - Centro - Cep : 68.385.000
Unidade : CENTRO AMBULATORIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SINAPI : 05/2021 - Pará ORSE - 04/2021 Sergiope SEDOP - 03/2021 - Pará - SENFRA -CE

Local: Av. Brasil nº 4.262 - Centro - Cep : 68.385.000
Agão: CENTRO AMBULATORIAL E CENTRO DE ESPECIALIDADES
Município: TUCUMÃ - PA

ETAPA	SERVIÇOS	MÊS										
		1 0 a 30 DIAS	2 30 a 60 DIAS	3 60 a 90 DIAS	4 90 a 120 DIAS	5 120 a 150 DIAS	6 150 a 180 DIAS	7 180 a 210 DIAS	8 210 a 240 DIAS	9 240 a 270 DIAS	10 270 a 300 DIAS	11 300 a 330 DIAS
META 01	SERVIÇOS COMUNS A OBRA	R\$ 18.584,47 28,000%	R\$ 13.274,62 20,000%	R\$ 13.274,62 20,000%	R\$ 13.274,62 20,000%	R\$ 7.964,77 12,000%		R\$ 12.838,38 20%	R\$ 25.676,76 40%	R\$ 25.676,76 40%		
META 02	SERVIÇOS DE DRENAGEM EXTERNA											
META 03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL : ALTA, BAIXA, SPDA E LÓGICA - BLOCO AMBULATORIAL											
META 04	REFORMA DO BLOCO AMBULATORIAL - ÁREA TOTAL : 740,39 m ²	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%	R\$ 29.446,30 2,500%
META 05	PINTURA E REPAROS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ÁREA TOTAL : 209,46 m ²											
META 06	INSTALAÇÕES DE GASES HOSPITALARES											
META 07	SERVIÇOS GERAIS											
META 08	SERVIÇOS EXTRAS - COMPLEMENTARES											
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 48.030,77	R\$ 42.720,92	R\$ 42.720,92	R\$ 42.720,92	R\$ 37.411,07	R\$ 29.446,30	R\$ 42.288,68	R\$ 78.001,83	R\$ 138.503,44	R\$ 124.852,25	R\$ 109.726,84
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		1,81%	1,61%	1,61%	1,61%	1,41%	1,11%	1,59%	2,94%	5,22%	4,71%	4,14%
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 47.228,71	R\$ 89.949,63	R\$ 132.670,54	R\$ 175.391,46	R\$ 212.802,54	R\$ 242.248,84	R\$ 284.533,52	R\$ 362.535,35	R\$ 501.038,79	R\$ 625.891,04	R\$ 735.617,88
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		1,83%	3,44%	5,05%	6,66%	8,07%	9,18%	10,78%	13,72%	18,94%	23,64%	27,78%

Tucumã- PA, 08/11/2023

CLAUDIO JOSE ALCANTARA
PINTO:35003219687

Assinado de forma digital por
CLAUDIO JOSÉ ALCANTARA
CPF:03503219687
Data:2023.11.20 17:43:34-0300

Eng.º Civil CLAUDIO JOSÉ ALCANTARA PINTO
CREA: 44589D/MG

Assinado de forma digital por
CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUÇOES
LTD.A:07329932000121
Dados: 2023.11.20 17:41:24 -0300'

CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 07.329.932/0001-21



CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 07.329.932/0001-21, INS. EST. 15.267.454-3
 ROD. PA 279, KM 160, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43
 E-mail: cslltda@hotmail.com Telefone: (94) 3433-1391

Bancos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

m²

ÁREA : 949,85 m²
 BDI : 30,00%
 20/11/2023

MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	TOTAL	%
330 a 360 DIAS	360 a 390 DIAS	390 a 420 DIAS	420 a 450 DIAS	450 a 480 DIAS	480 a 520 DIAS	520 a 550 DIAS	550 a 580 DIAS	580 a 610 DIAS	610 a 640 DIAS	640 a 670 DIAS	670 a 700 DIAS	700 a 730 DIAS	730 a 760 DIAS	760 a 790 DIAS	790 a 730 DIAS		
																R\$ 66.373,09	2,50%
																R\$ 64.191,91	2,42%
R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 54.301,94	R\$ 54.301,94	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 27.150,97	R\$ 543.019,38	20,47%
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 1.177.852,06	44,39%
R\$ 29.446,30	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 58.892,60	R\$ 0,00	R\$ 83.939,05	3,16%
2,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 151.254,04	5,70%
R\$ 8.393,90	R\$ 8.393,90	R\$ 8.393,90	R\$ 8.393,90	R\$ 8.393,90	R\$ 8.393,90	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 4.196,95	R\$ 108.968,79	4,11%
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 457.575,27	17,25%
R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 22.878,76	R\$ 2.653.173,58	100,00%
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	R\$ 100,02%	
R\$ 102.995,34	R\$ 117.316,24	R\$ 128.213,12	R\$ 128.213,12	R\$ 128.213,12	R\$ 128.213,12	R\$ 151.167,14	R\$ 151.167,14	R\$ 118.567,73	R\$ 118.567,73	R\$ 114.370,77	R\$ 114.370,77	R\$ 118.567,73	R\$ 118.567,73	R\$ 118.567,73	R\$ 59.675,12		
3,88%	4,42%	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	5,70%	5,70%	4,41%	4,47%	4,31%	4,31%	4,47%	4,47%	4,47%	2,25%		
R\$ 838.613,22	R\$ 955.929,46	R\$ 1.084.142,58	R\$ 1.212.365,70	R\$ 1.340.568,82	R\$ 1.468.781,94	R\$ 1.619.949,07	R\$ 1.771.116,21	R\$ 1.889.683,94	R\$ 2.008.251,66	R\$ 2.122.622,44	R\$ 2.236.993,21	R\$ 2.355.560,94	R\$ 2.474.128,67	R\$ 2.592.696,39	R\$ 2.652.371,52		
31,66%	36,08%	40,91%	45,75%	50,58%	55,41%	61,11%	66,81%	71,27%	75,74%	80,05%	84,37%	88,83%	93,30%	97,77%	100,02%		

Assinado de forma digital por
 CLAUDIO JOSE ALCANTARA
 PINTO:35003219687 Dados:
 PINTO:35003219687 03100

Eng.º CIVIL CLAUDIO JOSÉ ALCANTARA PINTO
 CREA: 44589D/MG

Assinado de forma digital por
 CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES
 LTDA:07329932000121 Dados: 2023.11.20 17:41:41 -03'00'

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ 07.329.932/0001-21