

PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

Letícia Suellen Parodo da Silva, Engenheira Civil, registrada no CREA Regional sob nº 1519626711, atuante no âmbito da Engenharia Civil, e conforme determinado em contrato de prestação de serviços firmado entre o Técnico e a Prefeitura Tucumã-PA, apresenta seu parecer técnico conforme segue:

1 – Finalidade

O presente documento, tem como objetivo principal emitir parecer técnico favorável à continuidade do processo de aditivo de prazo do CONTRATO Nº 20222554 decorrente da Concorrência 3/2022-001PMT. A prorrogação do prazo é necessária devido a **fatores externos e técnicos** que impactaram a execução dos serviços de sinalização horizontal e vertical. Entre as principais dificuldades enfrentadas estão: **condições climáticas adversas, restrições logísticas**, necessidade de **ajustes no planejamento**, e a **dificuldade de mobilizar mão de obra técnica especializada**, cuja mobilização tem sido afetada pela alta demanda no setor e pela necessidade de compatibilização de cronogramas e recursos.

A conclusão dos serviços é **fundamental para garantir a segurança viária**, prevenir acidentes e assegurar a mobilidade eficiente da população, cumprindo com as normas técnicas e legais aplicáveis. Além disso, **a descontinuidade ou a não prorrogação comprometeria os investimentos já realizados** e poderia gerar **prejuízos técnicos e financeiros**, além de não assegurar os benefícios esperados pela sociedade. Com isso, se torna coerente a aplicabilidade do novo cronograma físico financeiro apresentado para a conclusão do escopo contratado “Execução de Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ de 3.009,16 m de Vias Urbanas no município de Tucumã/PA”.

2 – Conclusão

Esta signatária apresenta o presente parecer concluído, que segue devidamente datado e assinado, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário.

O presente relato encaminha para a Secretaria de Infraestrutura e da Administração, para que tome ciência do presente parecer técnico de engenharia.

TUCUMÃ-PA, 17 de dezembro de 2024.

Letícia Suellen Parodo da Silva
Engenheira civil
CREA/PA: 1519626711

