

Ofício nº 01/2024 PMT

## AUTORIZAÇÃO

Tucumã-PA, 05 de janeiro de 2024.

Exmo. Sr.<sup>a</sup>.

**DEBORA DE SOUZA MARTINS**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação Prefeitura Municipal de Tucumã-PA.

Assunto: AUTORIZAÇÃO DO 4º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº20222500

Senhora,

Vimos através deste autorizar a prorrogação do contrato, tal como solicitado pela empresa **CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA** com fulcro no Art. 57, Inciso 1º e II da Lei Federal nº 8.666/93, na qual justifica a prorrogação referente ao contrato, originado do processo licitatório **TOMADA DE PREÇO nº 2/2022-014PMT**.

INÍCIO DO CONTRATO	FINAL DA VIGÊNCIA	INÍCIO 1º ADITIVO	FINAL DA VIGÊNCIA	INÍCIO 2º ADITIVO	FINAL DA VIGÊNCIA
01/11/2022	30/04/2023	01/05/2023	06/07/2023	07/07/2023	07/10/2023

INÍCIO 3º ADITIVO	FINAL DA VIGÊNCIA	INICIO DO 4º ADITIVO	FINAL DA VIGÊNCIA
06/10/2023	06/01/2024	06/01/2024	06/06/2024

Ocorre que início do 4º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO tem-sea data do dia 05/01/2024, pois a data do dia 06/01/2023 é no fim de semana. Deste modo, justifico assim a vigência inicial do 4º Termo Aditivode Prazo para dia 05/01/2024.

Partindo deste pressuposto, este ente da Administração Municipal, tencionando a otimização das etapas e a celeridade no trâmite de elaboração de Termo Aditivo **JUSTIFICA** a necessidade de prorrogação deste Contrato, uma vez que é justificada, tal qual foi demonstrado através do cronograma da obra / serviço apresentadas pela Contratada.





*gente que*  
**CUIDA**  
*da gente!*

**GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
GABINETE DO PREFEITO

*Prefeitura de*  
**TUCUMÃ**  
ADM. 2021 | 2024

Certos de Vossa Compreensão e atenção acerca do pleito, elevo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**CELSO LOPES CARDOSO**  
Prefeito Municipal de Tucumã-PA  
GESTOR DO CONTRATO



RUA DO CAFÉ, S/Nº, SETOR MORUMBI, CEP: 68.385-000, TUCUMÃ-PA.