

000700
ml



gente que
CUIDA
da gente!

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura de
TUCUMÃ
ADM 2021/2024

Ofício n.º 047/2023-PMT

Tucumã-PA, 20 de abril de 2023.

Exma. Sra.

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA ALMEIDA

Engenheira Da Prefeitura Municipal de Tucumã-Pa. CREA/PA 151877921-2

Prefeitura Municipal De Tucumã-PA

Assunto: **PARECER PARA ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO N° 20222500**

Prezada Senhora,

Venho através deste, solicitar um parecer para o aditivo de prazo do contrato de n° **20222500**, em nome de **CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 07.329.932/0001-21, oriundo do processo **TOMADA DE PREÇO n.º 2/2022-014PMT**, que tem como Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, CONFORME CONVÊNIO N° 862569/2017, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.**

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 30/04/2023, necessitando assim ser prorrogado de **01/05/2023 até 06/07/2023**. E o seu prazo de execução de obra prorrogando de **06/03/2023 a 06/07/2023**, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero meus mais elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO LOPES
CARDOSO:2998143
3187

Assinado de forma digital por
CELSO LOPES
CARDOSO:29981433187
Dados: 2023.04.20 08:54:20
-03'00'

CELSO LOPES CARDOSO
Prefeito Municipal



RUA DO CAFÉ, S/Nº, SETOR MORUMBI, CEP: 68.385-000, TUCUMÃ-PA.