

Ofício n.º 069/2023-PMT

Tucumã-PA, 05 de julho de 2023.

Exma. Sra.

ISABEL CRISTINA TEIXEIRA DE SOUZA ALMEIDA

Engenheira Da Prefeitura Municipal de Tucumã-Pa. CREA/PA 151877921-2
Prefeitura Municipal De Tucumã-PA

Assunto: **PARECER PARA 2º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 20222500**

Prezada Senhora,

Venho através deste, solicitar um parecer para o 2º aditivo de prazo do contrato de nº **20222500**, em nome de **CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.º CNPJ 07.329.932/0001-21, oriundo do processo **TOMADA DE PREÇO n.º 2/2022-014PMT**, que tem como Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS, CONFORME CONVÊNIO Nº 862569/2017, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE E O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ.**

Ocorre que o supracitado contrato tem seu prazo de validade até 06/07/2023, necessitando assim ser prorrogado de **07/07/2023 até 07/10/2023**. E o seu prazo de execução de obra prorrogando de **07/07/2023 a 07/10/2023**, para que seja mantida a continuação dos bons trabalhos prestados pela contratada.

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero meus mais elevados protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

CELSO LOPES
CARDOSO:2998143
3187

Assinado de forma digital por
CELSO LOPES
CARDOSO:29981433187
Dados: 2023.07.05 09:07:11
-03'00'

CELSO LOPES CARDOSO
Prefeito Municipal

