



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO –**  
**FUNDEB**

---

**AUTORIZAÇÃO**

Tucumã-PA, 26 de junho de 2024.

Exmo. Sr.<sup>a</sup>.

**DEBORA DE SOUZA MARTINS**

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeitura Municipal de Tucumã-PA.

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE 4º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 20222597

Senhora,

Vimos através deste autorizar a prorrogação do contrato, tal como solicitado pela empresa CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA escoimado no Art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93, na qual justifica a prorrogação referente ao contrato, originado do processo licitatório **CONCORRÊNCIA nº 3/2022-002FUNDEB**.

INÍCIO DO CONTRATO	TÉRMINO DO CONTRATO	1º ADITIVO DE PRAZO	TÉRMINO DO 1º ADITIVO	2º ADITIVO DE PRAZO	TÉRMINO DO 2º ADITIVO
28/11/2022	26/06/2023	27/06/2023	26/12/2023	26/12/2023	26/06/2024

3º ADITIVO	4º ADITIVO DE PRAZO	TÉRMINO DO 4º ADITIVO
REPROGRAMAÇÃO	26/06/2024	26/07/2024

Partindo deste pressuposto, este ente da Administração Municipal, tencionando a otimização das etapas e a celeridade no trâmite de elaboração de Termo Aditivo **JUSTIFICA** a necessidade de prorrogação deste Contrato, uma vez que é justificada, tal qual foi demonstrado através do cronograma da obra / serviço apresentadas pela Contratada, bem como, respaldo, parecer da Assessoria Jurídica.

Certos de Vossa Compreensão e atenção acerca do pleito, elevo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**CÍCERO BARBOSA DA SILVA**  
Secretaria Municipal de Educação  
GESTOR DO CONTRATO