



CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ROD. PA 279, KM 160, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43
E-mail: cstltda@hotmail.com Telefone: (94) 3433-1391
CNPJ: 07.329.932/0001-21 e INS. EST. 15.267.454-3

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA E.M.E.F. SAMUEL NAVA

ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 120 DIAS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 255.856,21 100,00%				R\$ 255.856,21	6,41%
2	REFORMA E AMPLIAÇÃO	R\$ 700.849,00 25,00%	R\$ 700.849,00 25,00%	R\$ 700.849,00 25,00%	R\$ 700.849,00 25,00%	R\$ 2.803.396,01	70,24%
3	MURO	R\$ 30.930,25 25,00%	R\$ 30.930,25 25,00%	R\$ 30.930,25 25,00%	R\$ 30.930,25 25,00%	R\$ 123.720,98	3,10%
4	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA METÁLICA ELEVADA 20.000L		R\$ 37.509,25 50,00%	R\$ 37.509,25 50,00%		R\$ 75.018,49	1,88%
5	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS		R\$ 55.513,94 40,00%	R\$ 41.635,46 30,00%	R\$ 41.635,46 30,00%	R\$ 138.784,85	3,48%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 80.827,58 25,00%	R\$ 80.827,58 25,00%	R\$ 80.827,58 25,00%	R\$ 80.827,58 25,00%	R\$ 323.310,33	8,10%
7	QUADRA POLIESPORTIVA		R\$ 81.019,17 50,00%	R\$ 81.019,17 50,00%	R\$ 81.019,17 50,00%	R\$ 162.038,34	4,06%
8	PLAYGROUND		R\$ 16.095,55 25,00%	R\$ 16.095,55 25,00%	R\$ 32.191,10 50,00%	R\$ 64.382,19	1,61%
9	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				R\$ 11.699,01 100,00%	R\$ 11.699,01	0,29%
10	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 33.061,88 100,00%	R\$ 33.061,88	0,83%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 1.068.463,04 26,77%	R\$ 921.725,56 23,09%	R\$ 988.866,25 24,78%	R\$ 1.012.213,44 25,36%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 1.068.463,04 26,77%	R\$ 1.990.188,60 49,86%	R\$ 2.979.054,85 74,64%	R\$ 3.991.268,29 100,00%	R\$ 3.991.268,29	100,00%
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)							

TUCUMÃ-PA, 18 de Novembro de 2.022

CLÁUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
Eng. Civil CREA: 44589D/MG
Claudio José Alcântara Pinto
Engenheiro Civil
CREA 44589 D/MG

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Adilson Luiz Orto - Diretor Presidente

CNPJ

0640