



gente que
CUIDA
da gente!

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Prefeitura de
TUCUMÃ
ADM 2021 | 2022

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

R



RODOVIA PA 279, SETOR INDUSTRIAL, CEP: 68.385-000, TUCUMÃ-PA.
E-MAIL: INFRAESTRUTURA-PMT@OUTLOOK.COM



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES VITOR GABRIEL TOMAZ DE ALMEIDA SOUZA

ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.053,89 100,00%		R\$ 19.053,89	6,63%
2	REVITALIZAÇÃO	R\$ 126.922,56 50,00%	R\$ 126.922,56 50,00%	R\$ 253.845,12	88,39%
5	SERVIÇOS FINAIS		R\$ 14.280,21 100,00%	R\$ 14.280,21	4,97%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 145.976,45	R\$ 141.202,77		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		50,83%	49,17%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 145.976,45	R\$ 287.179,22		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		50,83%	100,00%	R\$ 287.179,22	100,00%

TUCUMÃ-PA, 11 DE SETEMBRO DE 2023.

Isabel Cristina F. S. Almeida
ISABEL CRISTINA F. S. ALMEIDA
Engenheira Civil
CREA/PA:1518779212