



CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 07 329 932/0001-21, INS EST. 15.267.454-3
ROD PA 279, KM 160, S/N, SETOR INDUSTRIAL, CAIXA POSTAL 43
E-mail: cstlida@hotmail.com Telefone: (94) 3433-1391

OBRA:

DRENAGEM PLUVIAL DA RUA MAÇARANDUBA

LOCALIZAÇÃO: RUA MAÇARANDUBA - LOTEAMENTO ITAMAR - PERÍMETRO URBANO DE TUCUMÃ/PA

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.286,61 100,00%	R\$ 22.714,95 75,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 7.571,65 25,00%
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 27.971,50 100,00%	R\$ 13.985,75 50,00%	R\$ 13.985,75 50,00%	R\$ - 0,00%
3	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 832.576,00 100,00%	R\$ 249.772,80 30,00%	R\$ 291.401,60 35,00%	R\$ 291.401,60 35,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 28.717,07 100,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 8.615,12 30,00%	R\$ 20.101,95 70,00%
TOTAL		R\$ 919.551,17	R\$ 286.473,50	R\$ 314.002,47	R\$ 319.075,20
Porcentagem			31,15%	109,61%	34,70%
Custo parcial			286.473,50	314.002,47	319.075,20
Porcentagem Acumulado			31,15%	109,61%	65,85%
Custo Acumulado			286.473,50	314.002,47	605.548,70
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRAPARTIDA		R\$ 919.551,17 100,00%	R\$ 286.473,50 31,15%	R\$ 314.002,47 34,15%	R\$ 319.075,20 34,70%

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

R\$ 671.180,40
R\$ 248.370,77
R\$ 919.551,17

TUCUMÃ-PA, 12/12/2023

Adilson

CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA Adilson
Luiz Orlo - Diretor Presidente

CLÁUDIO JOSÉ ALCANTARA PINTO
Eng. Civil CREA: 44589 D/MG

Cláudio José Alcantara Pinto

Cláudio José Alcantara Pinto
Engenheiro Civil
CREA 44589 DMG

Luiz Orlo

A