



Razão Social: Concreat - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA  
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380  
Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos:(91) 99162-1912  
Email: concreartpremoldados@outlook.com

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA:	REVITALIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA II - JANDIRA JOSÉ DA COSTA.						
ETAPA	SERVIÇOS	0 à 30 DIAS	30 à 60 DIAS	60 à 90 DIAS	90 à 126 DIAS	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.367,61 100,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.367,61	25,95%
2	REFORMA GERAL	R\$ 5.918,71 10,00%	R\$ 17.756,12 30,00%	R\$ 17.756,12 30,00%	R\$ 17.756,12 30,00%	R\$ 59.187,05	71,89%
3	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.773,67 100,00%	R\$ 1.773,67	2,15%
PARCIAIS SIMPLES		R\$ 27.286,32	R\$ 17.756,12	R\$ 17.756,12	R\$ 19.529,79	R\$ 82.328,33	100,00%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		33,14%	21,57%	21,57%	23,72%		
PARCIAIS ACUMULADOS		R\$ 27.286,32	R\$ 45.042,43	R\$ 62.798,55	R\$ 82.328,33		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		33,14%	54,71%	76,28%	100,00%		

TUCUMÃ-PA, 07 DE NOVEMBRO DE 2024

\_\_\_\_\_  
DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE  
Engenheiro Civil  
CREA PA N° 1511811064