

Ofício nº 004/2025 – CONCREART

Tucumã – PA, em 13 de Fevereiro de 2025

A Sr.

RENATA DE ARAUJO OLIVEIRA

Secretária Municipal de Saúde.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

Prezada,

A empresa **CONCREART – PRÉ MOLDADOS E CONCRETO ARMADO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº **27.361.036/0001-57**, com sede instalada na **ESTRADA DO AEROPORTO, KM 04, S/N – Setor Industrial, Tucuruí, Estado do Pará**, ao cumprimenta-lo vimos através do presente, solicitar o 4º **ADITIVO DE PRAZO** dos serviços e contrato referente ao **CONTRATO Nº 20240807, 24 de Maio de 2024** e **OS (Ordem de Serviço) Nº 202403302**, em 16 de Julho de 2024, referente a **REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V**, localizada na **Av. Goiás, Setor Boa Esperança, Tucumã-PA**.

Em decorrência ajustes documentais, solicitamos um novo contratual, demais 30 dias, juntamente com um novo período de execução da obra, demais 30 dias. Solicitamos um novo período para contrato e execução da obra de:

Solicitamos um novo período para contrato e execução da obra de:

- Contrato: **24/05/2024 á 20/03/2025**.

- Execução da Obra: **16/07/2024 á 20/03/2025**.

Atenciosamente.

**CONCREART – PRÉ MOLDADOS E CONCRETO
ARMADO LTDA**

Razão Social: Concreart - Pré Moldados e Concreto Armado LTDA
CNPJ: 27.361.036/0001-57 Insc. Est.15.557.299-7 Insc. Municipal:34380
Contato/WhatsApp - Pablo Santiago : (71) 99741-6636 Luiz Carlos :(91) 99162-1912
Email: concreartpremoldados@outlook.com