

## PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA

*Isabel Cristina Teixeira de Souza Almeida, Engenheira Civil, registrada no CREA Regional sob nº 1518779212, atuante no âmbito da Engenharia Civil, e conforme determinado em contrato de prestação de serviços firmado entre o Técnico e a Prefeitura Tucumã-PA, apresenta seu parecer técnico conforme segue:*

### **1 – Finalidade**

O presente documento, tem como objetivo principal emitir parecer técnico favorável à continuidade do processo de aditivo de prazo do CONTRATO Nº 02230220 decorrente da CONCORRÊNCIA Nº 3-2022-003FUNDEB. Em justificativa, a empresa alegou que o final do período de chuvas, que coincidiu com o início das obras, teria impactado na execução da mesma. Ora, de fato os serviços contratados dependiam do fator climático para sua realização e no mesmo sentido, também de fato houve coincidência entre o período de início de execução do projeto com o final da temporada de chuvas na região. Com isso, entendo que assiste razão à contratada e se torna coerente a aplicabilidade do novo cronograma físico financeiro apresentado para a realização do objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECONSTRUÇÃO DA EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO”.

### **2 – Conclusão**

Esta signatária apresenta o presente parecer concluído, que segue devidamente datado e assinado, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário.

O presente relato encaminha para o Fundo de manutenção e desenvolvimento da Educação (FUNDEB), para que tome ciência do presente parecer técnico de engenharia.

TUCUMÃ-PA, 03 de outubro de 2023.

---

Isabel Cristina T. S. Almeida  
CREA 1518779212  
Engenheira Civil

